

ANEXO: 01

CUADRO DESCRIPTIVO DE LAS PENALIDADES APLICADAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL MES DE SETIEMBRE 2009

PLIEGO : 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
 UNIDAD EJECUTORA : 200 REGIÓN PIURA - TRANSPORTES

PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACION	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	OBJETO DE LA CONTRATACION	MONTO ADJUDICADO	MOTIVO DE LA PENALIDAD	FECHA DE LA PENALIDAD	MONTO REAL DE LA PENALIDAD	MONTO DE PENALIDAD APLICADO	OBSERVACIONES
ADS. Nº 004-2009	PROCEDIMIENTO CLASICO	Ejecución de la Obra: Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental 19-113 empalme R01A - Talara - II etapa.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L. - CONSORCIO LOS ALGARROBOS II	SERVICIOS	323,299.38	Por aplicación de Multa de 08 días calendario de atraso en la ejecución de las prestación del servicio.	11/09/2009	21,553.28	21,553.28	De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Duodécima; Penalidades. Ref.: Contrato Nº 001-2012/GRP-DRTyC-DR.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

 Socorro Maria Palacios Sandoy
 MAT 07-0874
 SEGURIDAD